

Manuel Normalisation Projet

BE K-310

Statut du document	Version	Commentaires	Réalisé par	Vérifié par
	02		DAVAN Domitille	
C	01		DAVAN Domitille	DE ROLAND Daniel

SOMMAIRE

I. Introduction & Objectifs.....	3
II. Gouvernance : Qui fait quoi ?.....	3
III. Guide de Gestion Documentaire.....	3
3.1 Normalisation des Documents.....	3
3.2 Page de garde et Statuts.....	4
IV. Pilotage et Planning.....	5
V. Cas de retards de planning.....	5



I. Introduction & Objectifs

Ce document a pour objectifs de clarifier les rôles de chacun des intervenants du projet et leurs missions. Il permet aussi de mettre en place une normalisation des templates pour les documents à rendre ainsi que de régulariser les attendus et le cadrage des retards et du suivi des projets.

Il est utile de le mettre en place dans le cadre d'une volonté d'une gestion transverse au sein du BE K-310 et des 3 projets Keyia, SNCD et le bras Cobotique (EDP) afin de simplifier les processus et permettre plus de fluidité.

II. Gouvernance : Qui fait quoi ?

Afin de clarifier le rôle des intervenants et de savoir à qui s'adresser selon le type de problématique, se référer à cette table RACI.

Réalisateur (R) / Consulté (C) / Approbateur (A)

Activités / Livrables	Étudiants BE (KYIA, SNDC, EDP)	Domitille D. (Chef de projet- CDP)	Daniel de R. (Chef du BE-CDBE)
Documents relatifs au Jalon (Lancement, Mi-projet, Final)	R	C / A	A
Rédaction de document technique	R	C / A	A
Réalisation & test physique	R	C	A
Rédaction des différents Livrables de Projet	R	C	A
Pilotage & Suivi	C	R	A
Blocage Projet	R	C	C / A

III. Guide de Gestion Documentaire

3.1 Normalisation des Documents



Tout document devra obligatoirement se présenter selon les normes énoncées ci-dessous et devra être nommé de la manière suivante :

YYMM_NOM-PROJET_TYPE-DE-DOCUMENT_OBJET_VERSION

Abréviations Projet à utiliser :

- KEYIA → **KA**
- SNDC → **SC**
- EDP_COBOT → **ET**
- Gestion De Projet → **GDP**

Abréviations Type de Doc à utiliser :

- **CDC : Cahier des Charges**
- **DCO : Dossier de conception**
- **BOM : Bill Of Materials (nomenclature produit)**
- **SCH : Schema**
- **SIMU : Simulation**
- **PLT : Plan de test**
- **RDT : Rapport de test**
- **VAL : Validation**
- **FA : Fiche d'anomalie**
- **CR : Compte rendu**
- **FOR : Dossier de formation**
- **DI : Document d'information**
- **IM : Photo & capture d'écran**
- **TE : Template**

Exemple :

2603_KA_CDC_BallTrap_v01

2604_KA_RDT_GimbalControl_v01

2604_KA_DCO_NacelleIA_v03

3.2 Page de garde et Statut

Tout document devra présenter sur sa page de garde un tableau de suivi identique à celui ci-dessous :

Statut	Version	Commentaires	Réalisé par	Validé par
ex : B	01	Changer le Titre de paragraphe 3.2	Daniels Léo	De Roland Daniel



		Mettre à jour le Diagramme		
--	--	----------------------------	--	--


La colonne des statuts sera remplie selon la table suivante :

Code	Statut	Signification	Action requise
A	Approuvé / Validé	Conforme et finalisé.	Prêt pour publication/ diffusion
B	Validé (commentaires)	Contenu bon, corrections mineures.	Correction par l'auteur sans nouvelle relecture. Diffusion après modification
C	À réviser et soumettre	Modifications majeures attendues.	Correction et nouvel envoi pour validation.
D	Refusé / Rejeté	Hors sujet ou non conforme.	Réunion avec CDP et Chef du BE pour redéfinir le travail.
P	En Préparation	En cours de rédaction.	/


V. Cas de retards de planning

Pour la livraison des livrables et jalons, ainsi que pour la gestion des retards, se référer au diagramme suivant :





Légende :



V. Arborescence documentaire

	1_Projet
---	----------

	2_Ecole
---	---------

	3_Echanges
---	------------

	21_Revue de lancement
---	-----------------------

	22_Revue de Mi-Projet
---	-----------------------

	23_Soutenance finale
---	----------------------

	Ecole.txt
---	-----------

